

Centrale App FLE
Création et gestion d'une base d'activités pédagogiques en français langue étrangère

Maxence SCHWERER
Corentin GODARD

9 Octobre 2026



1 Avancement

Nous avons finalisé cette semaine la première version du cahier des charges, qui est déposée avec ce rapport d'avancement.

Concernant la partie plus technique, nous avons décidé d'utiliser comme format pour les exercices le H5P qui était celui utilisé par Logiquizz. En nous renseignant sur la documentation sur le site officiel, nous nous sommes rendu compte que ce format était utilisé dans de nombreux logiciels actuellement, avec par exemple Mapple ou WordPress. Ce format permettra d'implémenter plus facilement les nouveaux types d'exercices quand nous aurons à le faire.

Nous nous sommes aussi renseigné sur le SGBD à utiliser pour le projet.

2 Programme de la semaine à venir

Comme indiqué sur le planning, nous allons commencer la modélisation et la configuration de notre première base de données.

Nous allons pour cela décider, et indiquer pourquoi, quel type de SGBD nous allons utiliser, plus spécialement sur PostgreSQL et SQLite.

3 Planning mis à jour

Ceci est le même planning que celui du cahier des charges initial.

		Nombre d'heures déjà planifiées	Remarque	Taches principales	Nb d'heures à prévoir en +
05/10/2026	Semaine du 05/10 au 11/10	4	Mercredi aprem	Etat de l'art	
12/10/2026	Semaine du 12/10 au 18/10	2	Mercredi 16h-18h	Modélisation et mise en place de la bdd	2
19/10/2026	Semaine du 19/10 au 25/10	2	Mercredi 14h-16h	Transfert-import d'exercices	2
26/10/2026	Semaine du 26/10 au 01/11	Vacances		Interface graphique	10
02/11/2026	Semaine du 02/11 au 08/11	2	Vendredi 14h-16h	Création d'exercices	
09/11/2026	Semaine du 09/11 au 15/11	2	Vendredi 14h-16h	Création d'exercices	
16/11/2026	Semaine du 16/11 au 22/11	2	Jeudi 10h-12h	Modification d'exercices existants	4
23/11/2026	Semaine du 23/11 au 29/11	2	Mercredi 16h-18h	Interface connexion et utilisation élève	
30/11/2026		2	Vendredi 10h-12h	Interface connexion et utilisation élève	
07/12/2026	Semaine du 07/12 au 13/12	4	Mercredi aprem	Interface connexion et utilisation professeur	4
14/12/2026	Semaine du 14/12 au 20/12	2	vendredi 8h-10h	Interface administrateur	2
21/12/2026	Semaine du 21/12 au 27/12	Vacances			
28/12/2026	Semaine du 28/12 au 03/01	2	Restitution		

FIGURE 1 – Planning mis à jour