

Centrale App FLE
Création et gestion d'une base d'activités pédagogiques en français langue étrangère

Maxence SCHWERER
Corentin GODARD

16 Octobre 2026



1 Avancement

Nous avons eu une réunion avec Monsieur Lefebvre mardi à 8h. Le compte-rendu de la réunion est déposé avec ce rapport.

En vue des diagrammes de conception à déposer pour la semaine prochaine, nous avons réalisé des ébauches du diagramme de cas d'utilisation et du modèle entité association. Afin d'avoir une idée plus claire de ce à quoi ressemblera l'interface de l'application, nous avons réalisé un diagramme des vues provisoire.

Les diagrammes sont tous au format PNG en plus du rapport afin que ce soit plus simple de les voir.
Le diagramme entité-association est en cours de construction, il nous reste à voir la partie administration entre autres.

Grâce à un futur retour sur ces diagrammes nous pourrons proposer une meilleure version plus adaptée au projet la semaine prochaine.

En vue de notre travail de la semaine prochaine, nous avons téléchargé XAMPP sur nos ordinateurs et avons configuré un serveur Apache et un serveur MySQL en local afin de pouvoir démarrer nos tests en local.

2 Programme de la semaine à venir

Afin de respecter les délais du planning nous allons faire des tests d'exercice au format H5P en local. Nous allons faire une interface simpliste sur notre serveur permettant d'importer un document au format H5P dans notre base de données et d'apporter des modifications dessus. Cela nous permettra de bien voir comment stocker les documents H5P dans notre SGBD.

3 Planning mis à jour

Il n'y a pour le moment pas de modification du planning. Nous le modifierons peut-être en vue de notre première échéance du 9 novembre comme convenu lors de notre réunion.